ID	Task Name	Street
1	Set-up for Crew No. 1	Rich
2	San. MH 8 to San. MH 9	Rich
3	San. MH 9 to San. MH 9A	Rich
4	San. MH 9A to San. MH 10	Rodger
5	San. MH 10 to San. MH 11	Rodger
6	San. MH 11 to San. MH 12	Rodger
7	San. MH 12 to San. MH 13	Station
8	San. MH 13 to San. MH 14	WRRF
9	San. MH 14 to ex. San. MH 15	WRRF
10		
11	San. MH 18 to San. MH 19	WRRF
12	San. MH 19 to San. MH 20	WRRF
13	San. MH 20 to San. MH 21	WRRF
14	San. MH 21 to San. MH 22	Lexington
15	San. MH 22 to San. MH 23	Lexington
16	San. MH 23 to ex. San. MH 3	Lexington
17	San. MH 18 to San. MH 24	WRRF
18	San. MH 24 to San. MH 25 drop	WRRF
19	San. MH 25 to ex. San. MH 26	WRRF
20		
21	San. MH 1 to San. MH 2	Scioto
22	San. MH 2 to San. MH 3	Scioto
23	San. MH 3 to San. MH 3A	Scioto
24	San. MH 3A to San. MH 4	Scioto
25	San. MH 4 to San. MH 4A	Scioto
26	San. MH 4A to MH 5	Scioto
27	San. MH 5 to MH 6	Scioto
28	San. MH 6 to San. MH 6A	Scioto
29	San. MH 6A to San. MH 7	Scioto
30	San. MH 7 to San. MH 8	Scioto
31		
32	Force Main Sta. 11+75 to 16+75	Rich
33	Force Main Sta. 16+75 to 19+00	Rich
34	Force Main Sta. 19+00 to 24+00	Lexington
35	Force Main Sta. 24+00 to 29+00	Lexington
36	Force Main Sta. 29+00 to 34+00	Lexington
37	Force Main Sta. 34+00 to 36+75	Lexington
38	Force Main Sta. 36+75 to 41+75	WRRF
39	Force Main Sta. 41+75 to 46+75	WRRF
40	Force Main Sta. 46+75 to 48+19	WRRF
41		
42	Force Main Sta. 11+75 to 6+75	Scioto
43	Force Main Sta. 6+75 to 1+75	Scioto
44	Force Main Sta. 1+75 to 0+50	Scioto
45	Force Main Sta. 0+50 to 0+00	WWTP
46	Pump Station to San. MH 27	WWTP
47	San. MH 27 to San. MH 28	WWTP
48	San. MH 28 to San. MH 28A	WWTP



Project: 17 Ashville
Date: Fri 1/6/17

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline